



Consorzio dei
Comuni Trentini



Consorzio dei
Comuni Trentini



Provincia
Autonoma
di Trento

AREA ENTI LOCALI DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE 11 AGOSTO 2021

Ai Signori
Segretari comunali

e p.c. Ai Signori
Sindaci

Interoperabilità P.I.Tre.

27 settembre 2024

WM/dc

Misura 1.4.1 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
Interventi di realizzazione del nuovo sito web comunale
e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

PIANO DELLE ATTIVITA' E TEMPI PER LA MESSA ON-LINE DEL NUOVO SITO WEB

FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE DEL PERSONALE ALLA GESTIONE DEL SITO WEB / SERVIZI DIGITALI

In esito al lavoro svolto assieme in questi ultimi mesi ed in particolare dopo la consegna del nuovo sito web comunale, avvenuta lo scorso mese di maggio in modalità "offline", abbiamo concluso il lavoro di stabilizzazione del sito web comunale e di verifica della sua rispondenza ai requisiti tecnologico-normativi previsti dall'Allegato 2 della Misura 1.4.1 del PNRR.

In tal senso merita ricordare che, fin dalla sua prima attivazione, sia per quanto riguarda la componente "*cittadino informato*" che la componente "*cittadino attivo*", il nuovo sito web è stato oggetto di un processo di continua manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva, coerente con le direttive impartite dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con specifiche Linee Guida, che andavano a integrare i requisiti tecnologico-normativi originari e con le indicazioni ricevute dal Dipartimento stesso prima dell'avvio del processo di asseverazione dei primi 80 nuovi siti web comunali. Questo solo per dire che i vostri siti web comunali e il pacchetto di servizi digitali per il cittadino, fatta eccezione per una necessaria attività di perfezionamento dei contenuti, potrebbero già oggi superare positivamente il processo di asseverazione.

Arrivati a questo punto possiamo quindi concentrarci sulla fase finale del progetto; quella in cui, dopo avervi resi pienamente autonomi nell'aggiornamento dei suoi contenuti e nella gestione dei servizi digitali per il cittadino, potremo finalmente andare online con il nuovo sito web comunale, rispettando le scadenze previste dal PNRR.

Detto questo, 1) per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori; 2) per darvi una panoramica a 360 gradi rispetto alle caratteristiche del nuovo sito web comunale e dei servizi digitali, con un focus particolare su ciò che l'adozione di questa nuova piattaforma porta con sé in termini di utilità per il cittadino e di beneficio per gli uffici comunali, oltreché in termini di rispetto del Codice dell'Amministrazione, ovvero delle normative che guidano la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione; 3) per illustrare il piano delle attività e i tempi che, da qui al mese di novembre, ci consentiranno di andare on line con il nuovo sito web



Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

P.IVA e C.F.
01533550222

Iscritta al Registro delle
Imprese di Trento n. 143476

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)

Tel. 0461 987139

consorzio@pec.comunitrentini.it
info@comunitrentini.it

www.comunitrentini.it

comunale ed infine 4) per darvi tutti i dettagli sul piano di formazione che organizzeremo per consentirvi una gestione autonoma dei contenuti e dei servizi digitali, **Vi proponiamo i due seguenti webinar informativi.**

Come al solito, per favorire la partecipazione, i webinar avranno il medesimo programma; scegliete quello che più vi fa comodo:

DATE DISPONIBILI	LINK AL MODULO DI ISCRIZIONE
Giovedì 3 ottobre 2024 dalle 09:30 alle 11:00	https://forms.gle/6bC3rWsHjuGzeZc97
Martedì 8 ottobre 2024 dalle 09:30 alle 11:00	

Al webinar sarà presente il **dott. Francesco Bianchi**, Account Manager Area Nord-Est, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci illustrerà il ruolo del Dipartimento nell'ambito del processo di accompagnamento e asseverazione inerenti alla Misura 1.4.1 del PNRR.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti potete contattare il vostro referente diretto del team di supporto, oppure l'Area Innovazione e per la Transizione al Digitale del Consorzio dei Comuni Trentini ai seguenti recapiti: telefono 0461-1920717, email innovazione@comunitrentini.it o l'Area Enti Locali di Trentino Digitale ai seguenti recapiti: telefono 0461-020292, email area.entilocali@tndigit.it.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
dell'Area Innovazione
e per la Transizione al Digitale
Walter Merler
[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 (art. 3).



SEGUE CRONOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI PRECEDENTEMENTE INVIATE

Esecuzione del contratto per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 1.4.1 del PNRR			
CRONOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI PRECEDENTEMENTE INVIATE			
N.	DATA	MITTENTE	OGGETTO
9	18/09/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – migrazione dei contenuti dall'attuale al nuovo sito web comunale – presentazione ultima tranche di contenuti e modalità di valutazione
8	14/06/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – migrazione dei contenuti dall'attuale al nuovo sito web comunale – invio seconda tranche contenuti per verifica
7	04/06/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – migrazione dei contenuti dall'attuale al nuovo sito web comunale – presentazione seconda tranche di contenuti e modalità di valutazione
6	30/05/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – link di accesso al nuovo sito web comunale consegnato in modalità offline
5	27/05/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – webinar di presentazione del nuovo sito web comunale – prossimi passi mese di giugno
4	15/05/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto - cronoprogramma per il completamento delle attività - nuova pianificazione attivata dal dipartimento per la trasformazione digitale
3	04/03/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – richiesta informazioni per la configurazione del sito web/servizi digitali
2	30/01/2024	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: esecuzione del contratto – presentazione stato avanzamento lavori e prossime attività
1	16/10/2023	Consorzio	Esecuzione del contratto per la realizzazione degli Interventi di cui alla Misura 1.4.1: avvio esecuzione del contratto – presentazione del piano delle attività progettuali

